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9,01.01.01 Устройство цементно-грунтового основания автодорог* 3 отр.

9 .0 I.0 I.03 Устройство основания дат дорог с цементно-бетонным покрытием* 6 Стр.

9 .0I.0 I.04 Устройство основания дан дорог о асфальто- бетонным покрытием. 16 стр.

9 .0 I.0 I.05 Устройство основания дая дорог с покрытием из сборный железобе- 
нннх плит. 23 0Тр|

9.02.01.01 Устройство чернощеоенонаого покрытия 29 СТр.

9.02,01.02 Устройство цементно-бетонного покрытия автодороге ширина проез­
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9.02.01.04 Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог. 44 стр*

9.02.02.01 Монтаж дорожного покрытия из плит ПАГ-IX шириной проезжей части 
9м и 6м и плит ДАГ-ХХУ шириной проезжей части 8м и бм. 50 отр.

9.01.01.06 Устройство земляного пояоьна,автодорог шириной 7 и и 10 м. 60 стр*

9 .0 I.0 I.08 Устройство основания из каменного щебня дая автодорог шириной 
7м и 10 м. 71 отр*

9.0I.0X .I0 Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог шириной 7 и 10м. 66 отр*

9.01.01,11 Устройство бетонного покрытия автодорог о пеочанш основанием 
шириной 7 и 10 м. 97 Стр*

9 .0 I.0 I.I2 Устройство тротуаров шириной 2000мм о асфальтобетонным покрытием 
толщиной 25мм н щебеночным основанием толщиной 100мм. 100 отр.

9.01.01.13 Транспортировка н укладка бордюрного каиня машинами. 116 стр.

9.01.01.14 Устройство временных автодорог о Покрытием железобетонными 
плитами. 121 отр.
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Устройство тротуаров Шириной 2000мм с ас­
фальт об етоНнш покручен толщиной 25 мм и 
щебеночным основанием толщиной IQ0 мм
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U  ОБЛАСТЬ ПГШЕНЕШ!

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, 
организаций и производстве работ по устройству тротуаров шириной 
2000 мм о асфальтобетонным покрытием толщин ой 25 ммж щебеночным 
основанием Толщиной 100 мм*

В основу разработки карты принято устройство тротуара протя­
женностью t километр* шириной 2 м* конструкция тротуара принята 
Но альбому **ПромтрайсНиИпроеКТаи выпуск 32G#*- г. йосква, 1967 г.

#аботЯ По устройству трбТуарй, выполняется, в* летний период в ; ' 
Одну, смену ** устройство земляного ящика* разравнивание, планирова­
на й Укатка Щебня, ухЛадка, планировка И укатка асфальтобетонной 
СмесИ,' Установка бордюров -  в две; бмевц* ■ .кие* бригадой яз - •
22 человек о • помощь» автогрейдераг бордгрсдШадчика  ̂ асфалЬтсогклад­
чика и катка.

Трудоемкость на весь объем работ в чел.«днях
| • - •• _ . • .
^Трудоемкость на 100 м2 тротуара з чел,«час

Выработка на одного рабочего в смену м2 тротуара

Затраты в маш.-см на весь объем работ автогрейдера Д-598А

Затраты в маш.«см на весь объем работ асфальтоукладчика

Затраты в маш.-см на весь объем работ бордюроукладчика•

Затраты в маш.-см на весь объем работ катка ДУ-ХО

20333.
хзо/хз
81,3_
52.5 
9,8 _
15.5 
1,0 
1,0 
0,0  

1,25 
0 ,0

22.5
4.05
4.05

Привязка типовой технологической к&рйгзс местным условиям 
строительства заключается в уточнении обйшб^^^абот, --средств 
механизации, Потребйсотй в ^ериаЛьно-тёЦйаяЙских ресурсах и 
графической схемы организации стройтельн^о^^юкесса.t

Разработана 
трестом йОргтехстроя 

Главьжуралстроя 
Нинтяхстроя СССР

утверждена
Главными техническими 

Управлениями: 
Кивтяжстроя dpCP 
Минпромотроя СССР 
Нинстроя СССР
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Срок введения

Ш М Р *

ПримечаниеЩоказатели в числителе даны по ЕНйР, в знаменателе -  
принятые.

3. ОРГАН ШАЦШ И ТЕХНШГСГШ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3 .1 . -До начала устройства тротуара должны быть выполнены следующие 

работы; ■
а) выполнены разбивочные работы;
б) подготовлено земляное полотно;

-в) строительство обеспечено водой, электроэнергией, средствами связ)
г )  доставлены на площадку и опробованы механизмы;
д) выполнено электроосвещение трассы и бытовых, помещений;
е) доставлены в зону работ необходимые материалы, приспособления,

' инвентарь; инструмент.
3*2. йетоды «'последовательность производства работ.

Исходя из сменной производительности асфальтоукладчика воя трасса 
тротуара разбивается на участки по 1000м, которые в своп очередь делятся 
на двухсотметровые захватки.

Работы производятся в следующей технологической последовательности:
а) устройство земляного ящика под бордюры;
б) установка бордюров, совмещенных с основанием и присыпка их грун­

том; ;
в) разравнивание и укатка щебня;
г )  укладка асфальтобетона;
Д) укатка асфальтобетонного покрытия.
Автогрейдером Д-598А, оборудованным откосником, производится 

устройство земляного ящика на глубину 0 ,23м, шириной по дну 0,25 н 
в о откосом 1 :0 ,5 ,

V
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Для сокращения затрат ручного труда применены бордюры, совмещен­
ные с основанием (чертежи модно получить по адресу: г . Ташкент, - 
ул. Федорова, 5 , трест "Ташкентспецстрой", ПТО.

Установка бордюр, совмещенных с основанием, производится бордюро- 
укладчиком на базе трактора Т-40. Установка бордюра производится на 
песчаное основание и присыпается грунтом с наружной стороны.

По окончании установки бордюров, присыпки их на первой захватке, 
завозится щебень фракции 20-4Смм, который разравнивается автогрей­
дером Д-598А. Щебень разравнивается толщиной 130 мм, (с  учетом 
коэффициента уплотнения к= 1,3).

\

Разравняв щебень на первой захватке, автогрейдер Д-598А переходит 
на вторую захватку, на которой выполнены предшествующие виды работ.

На первой захватке после разравнивания щебня производится укатка 
щебня катком ДУ-IO , количество проходов определяется опытным уплотне­
нием участка с составлением акта. Признаком окончания укатки является 
отсутствие заметной на глаз осадки щебня:*По окончании укатки каток 
ДУ-10 переходит на вторую захватку, а на первой захватке производит- .. 
ся укладка, разравнивание и предварительное уплотнение асфальтобетона \ 
асфальтоукладчиком на базе трактора ’’Беларусь" ("Альбом средств меха- v 
низации для вспомогательных и малообьемных работ в строительстве" 
ЦНИИОМТП 1972 год).

Толщина свежеуложенного асфальтобетона принята 30 мм с учетом 
коэффициента уплотнения 1 ,2 .  При работе асфальтоукладчика в необхо­
димых случаях включается имеющаяся в нем съемная мешалка для размельче­
ния комьев. Вслед за асфальтоукладчиком производится окончательная пла­
нировка вручную, затем на захватке.приступает н работе каток ДУ-10..
При уплотнении холодной асфальтобетонной смеси виброкатком число про­
ходов по одному следу составляет з-5  с выключенным вибратором и до 
6 -8  с включенным вибратором. Наиболее эффективно уплотнение в теплую 
солнечную погоду, укатку следует производить продольными проходами 
катка от краев полосы к середине, а затем от середины к краям с пере­
крытием каждой полосы на 20-30 см. Первые проходки должны быть сдела­
ны по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой.

Для того, чтобы покрытие было ровным в процессе укатки необходи­
мо следить за  тем, что.5ы трогание с места и изменение направления 
движения катка происходило плавно, без рывков, останавливать каток 
во время уплотнение запрещается. Если остановка катка необходима,

то его нужно вывести на уплотненные участки покрытия,

: В недоступных для катка местах асфальтоюетонную смесь уплотняю
металлическими трамбовками й заглаживают металлическими утюгами. 
Уплотнение следует производить так* чтобы след от удара трамбовки 
перекрывал предыдущий примерно на 1/3. Уплотнение участка производи* 
ся до полного исчезновения следов от ударов трамбовки.

Контроль за качеством выполненных работ заключается в системат 
ческом визуальном и инструментальном наблюдениях» лабораторных испы 
таний соответствия качества материалов (на каждом километре не мене 
3 -х  отборов проб асфальта) и проверке соответствия выполняемых рабе 
проектной документации требованиям СНиП Й-Д, 5-73 ."Автомобильные 
дороги. Правила организаций строительства и производства раоот-* 
"Инструкции по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий"
BGH 93-63.

Таблица I

Допускаемые отклонения от проектных положений* предусмотренные 
СНиП Ш-Д.5-73*

, Наименование Допускаемые 
. отклонения Способ проверки

При устройстве основания

Ширина основания под
покрытие I0CM Промеры рейкой-шабло­

ном
Толщина слоя 10% Проверка с помощью 

шурфов
Высотные отметки по оси 5см Нивелировка
Поперечный уклон 0*005

При установке бордюрных камней

Отклонение ребер отдельных 
бордюров, установленных на 
прямолинейных участках

не
более

5мм

Толщина швов .  " -
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Наименование

Продолжение табл. , I; 

С ,особ проверки 

При устройстве асфальтобетолного покрытия

Допускаемые
отклонения

Толщина асфальтового слоя 10% Проверка шурфами

Ширина-покрытия тротуара • 1% Промеры рейкой
Ревность покрытия •- просвет 
между рейкой и поверхностью Проверка з~х метровой
тготуара 5мм рейкой

Таблица 2
Сравнение трудовых затрат на устройство ЮО м2 тротуара и установку 
IOG п.м. бордюрных камней по ЕНиР и по местным нормам.

Наименование
работ

ед . itизм. ; -во ; Обоснова- 
: ние норм 
: по 
: ЕНиР

трудовые Трудовые 
•.затраты .затраты 
.по ЕНиР *по мест- 
челтчас :ной норме,

%
выполне­

ния
норм

I .  2 1 .1 „ i я ,_____- 7
устройство земляного 
ящика для установки 
бортовых камней авто­
грейдером Д-598А. 100м I

§ 17-23 
Ы 0,16 0,16

Установка бортовых 
камней ЮОп.м. I

§ 1 7 -3 9  
Ь я”а" 0,68 0,46

Разравнивание щебня 
автогрейдером Д-598А Ю0м2 I

§ I7-IT2
В? 8 0,23 0,23

Окончательная плани­
ровка вручную щебе­
ночного основания тро- 
туара под укатку I00M2 I

§ 17-26 
Ь 2 "а" 2,1 2,1

Укатка основания 
моторным катком I00M2 I § 17-42 

К> х"а" 0,98 0,98
Укладка асфальтобе­
тонной смеси 100 м2 I

§ 17-43 
*  1,2 9,1 0,5

Окончательная плани­
ровка а/бетонной 
смеси I00M2 I

§ 17-26 
Г  I й а" 1,45

Укатка а/бстонной 
смеси катком 

Итого:
ТОО м2 Г 0,66

13,91
0,66
6,54 ?Т9%

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ШТОЖ ТРШ  Ш О Ш  

Состав бшгады по пооФессшш и васпоеделение оабй

f

■ ц .
Таблица•- с,

Mi ■ 
звеньев Состав звена по- 

профессиям'
Количество ' *• 

'человек *
—4 ~

Перечень работ

I .  Машинист автогрейде- 
. Ра ;

2-5 Машинист бордюро- 
укладчика I
Дорожные рабочие 3

6 Машинист катка X
Дородный рабочий 3

7 Машинист асфальтоуклад­
чика I

Устройство.земляного ящика* 
разравнивание щебняj следит 
зач работой рабочих органов 
машины, осуществляет тех,об- 
ёлудизаниэ машины*

Подсыпка песка, установка 
бордюров*

Заливка швов оаствобом, вывер­
ка, строповка и оасотройовка 
бордюров

Укатка щебня и асфальтобетона
Окончательна  ̂ планировка 
щебня и асфальтобетона под 
укатку

Укладка асфальтобетона и 
разравнивание с предваритель­
ной трамбовкой

4 .1 . Метода й приемы работ

Устройство тротуара производится бригадой иЗ 23 Человек, состоящей 
из следующих звеньев,

I звено -  машинист автогрейдера 5 разряда -  I человек (Mjl 
2-5 звено -  дородный рабочий-звеньевой 4 разряда (P j) ,  дородный 

рабочий 3 разряда -  I человек (р р , Дородный рабочий 
2 разряда -  X человек (P^)i
Машинист бордюроукладчика $ разряда л X человек (M )̂*

6 звено -  машинист катка 5 разряда -  X Человек (Мj ) i  дорожный
рабочий-звеньевой 3 разряда *• I  человек (Р^), дородные 
рабочие 2 разряда -  2 человека (Р  ̂ и pg).

7 звено -  машинист асфальтоукладвика 5 разряда *• I человек (Яц)*
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Устройство тротуара производятся в следующей технологической 
последовательности:
*  машинист автогрейдера (Mj) производит устройство земляного 
ящика для установки бордеро!»;
-  дороиная рабочий (Р^) подсыпает лопатой песок и разравнивает, 
доровный рабочий (Р2) производит строповку бордюра захватом 
бордеро укладчиц машинист (Mg) устанавливает бордюр на место, 
рабочие (Рт)  и (Р^) поддерживают в равновесии бордюр при укладке, 
проязводят^расотроповку бордюра, затем дорожный рабочий (Р^) под­
сыпает песок под следующий бордюр, дорожный рабочий (P j)  производит 
заливку швов раствором, бордюроукладчик-машинист (Mg) в это время, 
подвозит следующий бордюр, который зацепляет дорожный рабочий (?2) .

Машинист (Mj) на автогрейдере Д-598А закончив устройство 
земляного ящика, переезжает для, разравнивания завезенного щебня;

Машинист катка (М )̂ на катке ДУ-Ю. производит подкатку и укат­
ку щебеночного основания, осуществляет техническое обслуживание 
машины;

Дорожные рабочие (Р^, р^, pg) С помощью лопаты исправляют 
дефекты, производят окончательную планировку щебня, проверяют про­
филь основания по шаблону;
т-

Машинист асфальтоукладчика (м^) ( на базе трактора "Беларусь" ) 
производит распределение асфальтобетона с предварительным легким 
трамбованием, в процеосе работы управляет машиной и осуществляет' 
техническое обслуживание машины ;

Дорожные рабочие (р^, Р »̂ Pg) о помощью лопаты исправляют 
дефекты -  производят окончательную планировку асфальтобетона, про­
веряют профиль поверхности покрытия, устраняют места просадок 
путем подсыпки асфальтобетона лопатой.

Машинист катка (М )̂ на Катке ДУ-Ю по окончании укатки щебня, 
производит укатку асфальтобетонной поверхности, производит техни­
ческое обслуживание машины.

4 .2 . Указания по технике безопасности

При производстве работ.по устройству тротуаров необходимо 
выполнять требования сниП Ш-А-П70 "Техника безопасности в 
строительстве"^ и "Правила техники безопасности при строитель­
стве, ремонте и содержании автомобильных дорог ". 1969г, а также 
приведенные, ниже основные требования;

а) рабочие, обслуживающие автогрейдер, бордюроукладчыки, асфаль­
тоукладчик и каток,, должны быть снабжены инструкцией* содержащей тре­
бования. по технике безопасности, иметь удостоверения на право управле­
ния машиной и прошедшие инструктаж на рабочем месте с занесением ре­
зультатов сдачи в специальный журнал инструктажа*

б) траверсы и другие грузозахватные приспособления для подъема j 
грузов должны исключать самопроизвольное отцепление и обеспечивать 
устойчивость груза во время его подъема и перемещения;

в) машины должны быть оборудованы звуковой и световой сигнали­
зацией ;

г )  запрещается работать на неисправных машинах;
д) чистка, ремонт и смазка машин на ходу запрещается;
е) перед началом работы должен производиться технический осмотр 

машин;

ж) во время работы укладчика пребывание на нем посторонних.лид 
не разрешается;.

з )  в период работы двигателя и механизмов укладчика не разреша­
ется регулирование, смазка и крепление каких-либо деталей, а такие 
очистка рабочих органов и бункера;

и) запрещается рабочим стоять у передней кромки бункера при пода­
че оамосвала к укладчику;

к) при укладке асфальтобетонной оыесж не разрешается подводить 
катки к укладчику ближе, чем на I  м;

л) все вращающиеся детали должны быть ограждены кожухами; пуск в 
действие механизмов при снятых кожухах не разрешается;

м) на асфальтобетоноукладчике нужно соблюдать чиототу, весь 
необходимый инвентарь и инструмент следует хранить в инструментальном 
ящике;

н) в вечернее и ночное время фронт работы укладчика должен быть 
хорошо освещен;

о) при пользовании горячими и смазочными материалами необходимо 
выполнять противопожарные требования.





4 .4 . калькуляция трудовых затрат -~ясг ЕНиР 1969г. к 
принятом местным нормам)

йяфр
HOpii

Наименование работ
Един.
измер,

: Объем 
:работ

Норма Затраты 
времени . труда 
на едай. *на весь 
намерен. ; объем 
в ч -час ; работ 

: вчел*-
:  да.

?асцен- : стоим. : 
*к а  на .затрат : 
; едав. труда ; 
. измер. :ва весь : 
* в . объем г 
груб-коп. : работ . 
:  ^  руб-коп^

г.7-2.; Устройство земляного ящика для
> X установки бортовых камней за

. даа нрохода автогреядером 
Д-596Л с вомокбв навесного
оборудования -  откосника 20 0,16 0*4- 0-12.6 2-52

Жесткая 
яорма

Установка; бортошл камней 
борд»роу1сладчйкб« с уклад­
кой ботопнбя снеся, заливкой 
апйов. раствором и расшивкой
швов IM 2000 0  .зг 5й*5, СЬ20;3 4C6-UQ

Работа машиниста бордюро- 1м <300 о;о9 22.5 04)6.3 126-00

Г7~т
Т .2  » 8

укладчика
разравнивание щебня в I  слой 
автогрейдером . Д-598А I0CM2 20 0 .23 0 .6 0 0-16.1 3-20

' (7 -25 
Ь 2:Ia” v

Окончательная планировка щебеноч­
ного оо пования тротуара под 
укатку* проверка профиля во 
щабяону ХООИ2 20 2 .1 5.20 1*08 21-60

1 1.7-42 
& I "а*

Укатка основания моторным 
катком дУ-ТО 100*2 20 0.90 г;4о 0-61 .3 .1 2 -3 0  ?*

Местная
норма

Укладка асфальтобетонной смеси 
асфаяьтоукладожом на база 
трактора "Беларусь** КХМ? *0 &5 1.2* <Н5.Х Т-02

 ̂ т7 -26
'•<- ± natT

Окончатг гьпая ювдязовв*. асфадь- 
тобетой»кк о. гтрытия 10Ь«2‘ 20 1.45 3 .6 3 СНР4.5 14-90

гг- работа машинкс а̂ жадаа хоомг 20 0i$6 1,65 0 4 1 .3 8-30

ИТОГО! 130.13 601-84

2 П
О

 1
0-

6*
90

 
P

i 7
0 

SO
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Таблица 4

Основные материалы

Наименование : Ед* : количество
Я8мерен. :

щебень фракции 20-40 им м3 260
ПебЬн м3 5С
Холодный асфальтобетон т IZ?
Бордюры железобетонные ют 1000
t  -2000 мм

Таблица 5

Мапины, оборудование, механизированный инструмент, 
инвентарь и приогоссбления

Наименование Тип Марка
: кпо * Техническая 
. : характеристика
I . зшин

Автогреидер легкий
самоходный Д-598А

Бордюроукладчик на базе трак­
тора Т-40

Каток Самоходный
двухосный ДУ-Ю

Асфальтоукладчик Малогабарит­
ный на базе 

трактора 
"Беларусь" Н13-5ЛС

^ и ь е л и р  
МБрназ лента"

НВ-Т
глухой ГОСТ IC528-6S 
стальная ГОСТ 7502-619

Ьиъирлц *ом пда»м лньн •
f 9 б е л о г о

г* /- Ц £> <2 m сЛ . ., „
’ ЕЮЧЗ-Л U) М  ZJJIA ЛХ<1

55 л .с . нес -  
7800 кг, обору­
дован "откосни­
ком"

Трактор Т-40 обо­
рудован навесным 
оборудованием 
треста "уралспец- 
строй"

Вес 1,4 т 
мощность 8 л .с .
Произвол. 2бт/ч 
емкость бункера 

1,5 м3
Bio 6000 разрабо­
тан ;щиисмтп

ПН

Продолжение табл. 5 сг

Наименование V Тип : Марка : К-во : Техническая\ в . . . характеристика
• • : : :  машин

-  —  -  — -  -

Лопаты совковые ГОСТ 3620-
-63 4

Рейки нивелирные 2
Рейки трехнетровне 4
Трамбовки металлические 2
Шаблоны с уровнями 2

Таблица 6
Эксплуатационные материалы

Наименование эксплуата­ : ЕД. : Норма на час : Количество нд приня­
ционных материалом . изг.ер. . работы машины : тый объем работ

Для автогрейдера Д-598А
I . ^изельное топливо кг 5,2 4Г,6
2 . Бензин кг 0,16 1.3
3. Дизельное масло кг 0,2 (• 1,9
4 . Смазка ЦЦАТИМ-201 кг 0,24 1,9
5. Смазка ЦИАТИМ-221 кг 0,2* 1,9
6 . Солидол кг 0,01 0,С8
Для бордпроукладчнка
I . Диеелыпе топливо ' кг 3,4 612
2 . Бензин кг 0,1 18
3. Дизельное масло кг 0,1 ; з
4 . Автол кг 0,1 18
5 . Веретенное масло кг 0 ,1 18
6 . Нигрол кг 0,1 18
7 . Солидол кг 0,1 16 '
8 . Об' ’рочный материал кГ 0,007 1,26
Для катка ДУ-Ю
1. Бензин кг 1,1 35,0 1
?.. Автол кг 0,044 i ,4 1
3. Обтирочный материал кг 0,005 0, io
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Продолжение табл. 6

Наименование эксплу­
атационных материалов

; Ед. 
измерен.

: Норма на час : 
: работы машины

Количество на 
принятый объем 

работ

Для асфальтоукладчика 
I .  дизельное топливо кг 4 ,4 44
2 . Бензин кг 0 ,1 3 1 ,3
3.  Автол кг 0,004 0,04
4.  Дизельная смазка кг 0 ,25 2,5
5.  Веретенное масло кг 0 ,4 4 ,0
6 . Нигрол кг 0,07 0 ,7
7 .  Солидол кг 0 ,07 0 ,7
8 . Обтирочный материал кг 0,007 0 ,07

Примечание: Норма расхода жидкого топлива на 1час работы машины 
принята согласно приложению 1 2  к приказу & 48 Минтяжстроя СССР 
от 26 марта 1968 года (Скорректированная и рекомендуемая к 
утверждению на 1974 год).

Н5
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