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1. Область применения.
Типовая технологическая карта применяется при проекти­

ровании организации и производстве работ по,устройству 
асфальтобетонного покрытия автодорог промышленных предприя­
тий. Б основу разработки карты принято устройство асфальто­
бетонного покрытия автодороги протяженностью 1 км,шириной 
проезжей части 7 м с шириной обочины 3 м.Покрытие принято 
двухслойное,толщиной слоев 4,5 и 3,5см по.альбому ,,11ром- 
трансниипроекта".выпуск №2743,г.Москва,1934г.тип 8 "а".

Укладка горячей.асфальтобетонной смеси производится 
асфальтоукладчиком Д-1о0Б,укатка покрытия катками Д-613 и 
Д-4 ОСА,установка бордюрного камня-с помощью бордюроукладчи­
ка не тракторе ДТ-55А. Асфальтобетонная смесь доставляется 
автосьмосвалами НАЗ-216.Работа ведется в две смены,в летнее 
время. Бригада из 34 человек производит устройство покры­
тия за 5, 7 смен.

Привязка карты к местным условиям строительства заклю­
чается вуточнении объемов работ,средств механизации и 
потребности в материально-технических ресурсах. *

П. Техни^о-экономические показатели.

Наименование ; ьДиница* 
’ измерения; Количество

Трудоемкость на весь объем работ чел-дн. 77,33
Трудоемкость на един.измер.(1QC п.м.) чел-час 63,1
Выработка на 1 рабочего в смену п.м. 13,9
Затраты маш-смен асфальтоукладчика 
на весь объем работ маш-смен 4,72
Расход дизельного топлива кг. 781,0

Ра.чраЛотан.г. 
Трастом .Орпечсцчш* 

!'лаик)л>11а,11-тр(>! 
Мшпяжстроя СССР

.Уцюрлменл: 
I’.inmnmi техническими 

уирандсииямн 
Мцщпл-строи СССР. 
Мшшромс I роя СССР 
Минстроя СССР 

£6 '/черта . .v 
^ <?а-г~£/37Г

Срок лис tenия

2L. .wr/i
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Ш. Организация и технология I
строительного процесса. |

1» До начала работ по устройству асфальтобетонного I

! покрытия должны быть выполнены следующие работы:
а) полностью закончены работы по устройству основа­

ния ;
6} выполнены разбивочные работы;
в) доставлены на площадку и опробованы механизмы 

и инструмент;
г) построены временные здания и сооружения в объеме, 

необходимом для производства работ;
д) строительство обеспечено водой, электроэнергией, 

средствами связи и запасом материалов для двухсменной 
работы;

е) устроено освещение трассы.
2. Методы и последовательность производства работ.
Для обеспечения ширины покрытия 7 метров укладка 

производится двумя смежными полосами при ширине рабочей 
части укладчика 3,5 м. Длина полосы назначается в зависи-' 
мости от температуры воздуха и местных условий. В данной 
карте длина захватки принята 50 метров-для температуры 
воздуха 10-15°С, на открытых участках. Нижний слой выпол­
няется из крупнозернистой смеси; работа ведется во 2-ю 
смену (сменная выработка -  18 захваток). Верхний слой 
выполняется из мелкозернистой смеси; работа ведется в 
1-ю смену.

Работы на каждом слое производятся в следующей 
последовательности (схему организации работ см.на ри с.1): 

а) основание тщательно очищается щетками;
б) на основание устанавливаются упорные брусья для 

обеспечения ровной кромки покрытия. Они закрепляются 
костылями. Для получения заданной толщины укладываемого 
слоя асфальтобетона на основании устраиваются призмы- 
маяки из смеси или наносятся отметки на упорных брусьях. 
Толщина неуплотненного слоя назначается на 1б-2С$ больше 

I проектной;
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в) асфальтобетонная смесь выгружается в бункер 
асфальтоукладчика и производимся укладка смеси На поло­
се шириной 3,5 м на одной захватке ;

г) тремя виброкатками Д-613 производится Подкатка «• 
и укатка смеси. Первые проходы виброкатков производятся 1 
с выключенными вибраторами Во избежание сдвигов смесй
и образования неровностей* Рабочая скорость каТков нв 
должна превышать 3*5 км/час. Укатка начинается от краев 
покрытия и последовательно сменяется к оси дороги* ДЛя 
обеспечения равномерной плотности смеси По всей Ширине 
слоя* след катка должен перекрывать предыдущие Проходы; ,

д) окончательная укатка Производится моторным Катком 
Д-400А, после чего контролируется ровноЬФь сЛоя*ПЛбТность 
и прочность асфальтобетона;

е) одновременно асфальтоукладчик возвращается к 
началу захватки и производит укладку асфальтобетонной 
смеси на смежной полосе шириной 3»5 м»

ж) производится укатка смежной полосы-сначала Тремя 
виброкатками, а затем моторным катком Д-400А* как описано 
выше в п .п ."г” и ид" ;

и) с помощью бордюроукладчика на базе трактора 
ДТ-56А, конструкции рационализаторов Минского Треста 
квартальной застройки МинпроМстроЯ БССР* производится 
укладка бордюрного камня;

к) транспортирование смеси к месту укладки пройз* 
водится автосамосваламй грузоподъемностью 10 т; йАЭ-218.

3. Качество выполненных работ определяется соблюде­
нием допускаемых отклоненийj которые приводятся в СНиП ' 
Ш-Д.5-62 (приложение 3 )i
-  ширина покрытия ± 10 см;
-  толщина покрытия 1C/*;
-  высотные отметки по оси £5 см;
-  поперечный уклон -  0,005;
-  наибольший просвет под 3-х метровый рейкой 5 ММ.
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1У. Организация и методы труда рабочих. 
1. Состав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями.

Состав.звена
: КСЛГ Перечень
: во . работ 
; зв/

профессия раз­
ряд

'КОЛ— ;усл. 
•во :обоз

: по- . 
:мер . 
’ зье ;

1 * : на :| •
Машинист
укладчика
асфальто­
бетона
Асфальтобе-
тонщик

Зр

5р

1 51: 

1 Ах

Установка упорных 
брусьев и закрепление, 
очистка ос нова ыия.
У кладка,, и разравнива-' 
ние смеси,заделка ра­
ковин, трамбование мест 
недоступных укатке.

_ . и 4р 1 V 1 2
» ; »•

-  , " -

Зр

*Р

3 Ад, А
’ *5 

1 А3

4

— *! •. 1р 1 А?

Машинист 
катка 
Д-513 . 4р 1 м2 г

Подкатка и укатка 
асфальтобетонных б покрытий.

Машинист
катка
Д*4О0А 5Р 1 Мд 8

Дополнительная укат­
ка 3-мя проходами./£

. . . .

МашйнйсТ
бордюроук-ладчи!(б
Дорожный
рабочий,

5р

4р

1 ♦**

* р*.р1 4

“ одвозка и установка 
бошорных камней, 
подготовка основания  ̂
заливка шВев раство- 

% ром и Их расшиь&а.
Дорсяный
рабочий Зр * Р3-Р4
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обязанности мег,ду членами физпоелвлэтагся
сл ед укщ »  о о раз ом:

■‘-р $$ йс^альтрбетонщики (Д  ̂ и А,|) ноднодят бру|сь|1 и 
битум я-П'ермосах на• расстояние .д* к,Ь метров и Пройвзводвт 
очистку основания щетками оя̂  загрязнения а процент»  ̂
удащзТШУЯкеси. Асцальтб&етонОркн {А  ̂ и А4З устЯйвВДНЫЯР&Г 
упорные брусья и закрепляют xw костынями* Машинист (Mjj) 
нарае±альтоукладчике проверяет состояния машин» регули­
рует положение выглаживаяшей1 плита, кон1рапиру|ет выгрув- 
куг-сттее* в йуякеп^укладчика ^npoi w eftH» ушимиу ад^адыго- 
бетош и era разравнивание. зйЬ̂ ал|>то|5еташкик (А^) произ­
водит приемкуЯсйе0и^из б£то<»мосвелсШ5иИУЧищ8е1т кузов.: 
Ае&альтооетйниий пвэиэадщит <ъбруоку~цраек свежеулЬ- 
жаннов смеси аюнаяой со . смазкой меет! примыкать битумом. 
Аефа^ьтобетйнйЫ? jJÂ i к&нтроиируизт у к ледку! смеЮи с про­
верив толаиуы оляя и провидя покрытия, а такзбе заделыва­
ет раковин»; и^уйтракее» ^е^еиты^' 
г/  ?6) машлнисч !М>ТДа Щл) э б служи веет механизм и пройз* 

водиТ подкаТку ЙР^кдаку^вс4а|1ьтбб«Тойнсгго покрытия;
/У ^в) машинист Матка (Мд) ^роигоеодит техническое обсяу-5- 

живау|ие катйа%/окои«атеяьнуд> укатку асфальтобетонного 
п&крытия; ? /  ?  £
£  >г) маши ни су | м н а  бордюроукладпиюе подвозит боре 

дМорнве камни v Me ету  ̂укладки» Рабочий (P j) помогает 
произвести захвсгт^камня раоояим органом увладЧика и вмес­
те с: рабочим Ра складывает л?о на id££Lo. Лабамае (Р^ и Р4 
готовят бетоннбИ ^снование. Рабочий (Р^) расшивает швы,
р 04 .  *каиа«мд ио ТехОДке безопасности^

Яри производстве рсоют иеооходиыо выполнять правила not 
технике беэвпасвоотя CHafl 11-70, глава 3,;:а также 
приводимые яижейоинедкыв: требования*.;
£  ;  в) рй&ДО^б^дожйййюцдо машину̂  должны выть снаСй- 
лены инструкцией, '‘irtijppepjaraefe требования щл зздЬшш бедп- 
гШснОСТи, и^З^%$^<?’йоверенля на право управления машиной;
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б) машины должны быть оборудованы звуковой и свето­
вой сигнализацией;

в) запрещается работать на неисправим машинах;
г) чистка, ремонт и смазка машин на ходу запрещается;
д) перед началом работ должен производиться техничес­

кий осмотр машины.
материально-технические ресурсы.
1. Основные материалы.

Наименование Марка : £дин.
•измбр.

. Количество

1. Асфальтобетонная
смесь крупнозернистая т. •.,740,6

** Асфальтобетонная 
смесь мелкозернис- тая т. 575,0

3. Битум A^V.; т. 9,45
4. Бордюрные камни Л 15 ' п.М. ’ *CGC
5. цементный раствор и  гь  ? м3 13,8
6* Бетон и 100 м3 110

*• Машины, оборудование, инстр>умент.

: : , *К-вб Техническая
Наименова ние Т и п  ; Марка  ̂шт ̂  ха рак теристи-

1* Асфальтоукладчик самоход. Д-150Б=у 1 про изво.^ите^ь^

* .Каток вибрацион-
ного действия самоход. Д-613 3 вес 3,6 т.

3 . ^аток моторный самоход. Д-40СА- 1 вес 11,3 т.
4 . Бордюроукладчик на'трак- чертежи по

торе л адресу:Минск,
ДТ-55А Казарменный

, пер.З.
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Наименование i Тип , . Марка *Кол-  Техническая 
. во характеристика 
(шт).1

б. уровни для по­
догрева инстру­ментов 2 -

б< Сушильный агре­
гат * 1 ' -

7* Нивелир с рей­кой №1 1
8.Шаблоны с уров­

нями • - Z
9.Упорные брусья - - 200п.м* *£»3,5*}4М
1С. Металлические 

трамбовки - ы 3 ручные
И ♦Металлические 

грабли - * 8
12.Металлические 

утюги - «4 2
13.Комплекты про­

тивопожарного инвентаря т * 2
14* Измерительная 

лента * * г 2б м
15.Мерник толщи­ны слоя 4т т 1
16*Рулетка сталь­ная РС-20

ГОСТ 7502- 69 1 £ =  20 м
17* Трассировочный 

шнур - 1
18.Лопаты совко­вые - ГОСТ

3620-62( 2 .
19.Лопаты штыковые а. ГОСТ

832063 2
20. Ведра - 4
21. Щетки - - г
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3. шеплуатационные материалы 
(дизельное топливо)

Наименование
механизмов

:Норма на
Щцики- час работы 
ца изме- ыашйны. 
рения :

•Количество 
;на принятый 
. объем.
* *5

. А  . . . .  .

1. Асфальтоукладчик кг. 4,5 170,0
2. Каток моторный кг, Ъ, 5 88, 0
3. каток вибрационный к г . 3,0 331,0
4 * Во рдюроу кладчик кг. 5,0 193,0

ИТОГО: 781,0
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График производства р^Оот.

ра®)1?

»*■
единица
измереД.

п ж  •

[льем 
[>а Оот.

Трудо­
емкость 

.на един, 
’ измерен. 

в'чел-мае

■ Труд о̂ з : емкоегь 1 
• на eeffbg:] 
' объ&йПГ̂  i 
чел-едю.®;:

Еостав 
Врифды 
£ч«4Р) в

с&ёф

Л

Продол* 
; жит. рг 
боты в 

; сменах.

-л - V 1 70, С £,1о . 18*$ £ *,5

1^ьЛ 70 , 0 0,74 6 , & г , i s

70, С с ,  16 18,5 8 h t

1(Млк: 70, 0 0,84 7, с5 3

1С0м<г 14& CJpilfe- г , "01 1
Hr

UX' м Lc, 0 9 , о ж ,  с 5 4,8

Рабочие дни
<с: 3 : 4  У»'

с

с ц е . н ы  
-г*

s
■Н&.

l :  2f? i : 2 - i ;;cn£

£<Ф'»л»д*а| кругёЙФ-
ГСМ ЛЛХ&Ф

нижнего 
Jjjjaf’KOw 

Д»6й* 3

. мел кд р у ­
нистой смеси ук- 
ладчикс|* Д-^оОа.

4 .Укатка верхнего
слоя *ка*ко^ 
Д-613

■Ь. Окончательная 
уНаткь фот$$нь- 
ми ‘ катками

-3. Уеданов|а <£рр~
' дюрньх $амнек 

оордюро|клад- 
чиком. ’ Г Т  ’



калькуляция трудовых затрат (по £НиР 1969г.)

Ш П  Р
н о р м

Наименование
работ

;Дцин.; Объем 
измер.. работ

Корма 'Затрать 
времени труда на 
на едини-.весь 
цу измере^объем рс-

Расценка ‘Стоимость 
за едини- затрат труда 
цу измере-на весь

ния в бот в
ния в 
руб^коп.

объем работ 
в руб-коп.

•чел-час ♦чел-дн.
;маш-час .маю-см.

3.16 16,9
70,0 °*'с7 3,36 1-27 89-ОС
70, С

0f ж7
18. Э 
2,33 1-27 80-00

70,0 0,74 6,47 0-46,3 3-25
70,0 0,84 7,35 0-53,5 3-68

чО

Jgfe

§17-10 Укладка ас*альтобетон- 
$1 ной смеси асфальтоук­

ладчиком Д-1оОБ-нижний 
слой.

10 То же, -  верхний слой§17-£1
1ССм2
10СМЗ

§17-13 
I и

H V *
к г
§17-13
ы

Укатка асфальтобетон­
ного покрытия виброкат­
ком Д- 313- нижний слой 10См£
То верхний слой ЮСмЗ

Окончател ьное уплотне­
ние тяжелым моторным 
катком.

местные Установка бордюрных 
нормы камней с помощью 

бордюроукладчика
и ТОГО

looked 14,0 0,115 2 , сю

24.0

0-08,1 1-13,3

100 м щ о 9,о 6,0
77 , 63

36-80 73-60 
259- С6 j2
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